

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Polgármesterétől
Mátészalka, Hősök tere 9.
Tel.: 44/501-358 Fax.: 501-360
E-mail: polgarmester@mateszalka.hu



Száma: 67- /2013.

ELŐTERJESZTÉS -a Képviselő-testülethez-

**„Mátészalka kistérségi központ szerepének erősítése a városközpont
funkcióbővítő integrált fejlesztése révén” tárgyú ÉÁOP-5.1.1/G-09-2010-0007.
kódszámú pályázat befejező munkálataihoz sajtóterő biztosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Mátészalka Város Önkormányzat és a Mátészalkai Városfejlesztési Kft. között létrejött VÁROS-REHABILITÁCIÓS szerződés alapján a Mátészalkai Városfejlesztési Kft. 2013. június 14-én megkötötte a „Mátészalka Városközpont rekonstrukciós munkáinak ellátása továbbá a Színház és a Városi Művelődési Központ BEFEJEZŐ kivitelezői feladatainak ellátására” vonatkozó vállalkozói szerződést a VIADUKT Mérnöki és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.-vel. A szerződés szerinti összeggel a projekt 1.051.886.880 Ft összes költsége 1.298.791.028 Ft-ra módosul.

A közbeszerzési eljárás eredményeként a befejező munkálatokra 698.000.000 Ft + Áfa vállalkozói díj lett a vállalkozói szerződésben meghatározva. A vállalkozói díj magasabb, mint az önkormányzatnak a támogatást is magába foglaló az ajánlati felhívásban szereplő rendelkezésre álló 499.101.000 Ft + Áfa fedezete, ezért a Képviselő-testület a 77/2013.(V.08.) Kt. számú határozatával vállalta a nettó 198.899.000 Ft saját erő biztosítását a 2013-2014. évi költségvetése terhére.

A közbeszerzési kiírásban a befejező munkálatokra rendelkezésre álló, támogatási szerződés szerinti keret 4.000.000 Ft tartalék összeget tartalmazott. A Támogatási szerződésben meghatározott tartalék összege 4.469.264 Ft, aminek az átcsoportosítását a park építés költségvetési keretösszegének megemelésére kértük, és a Közreműködő Szervezet jóváhagyott. A tartalék összeg átcsoportosítása után a többlet sajtóterő igény összege 197.523.318 Ft + Áfa.

A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból, és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011.(I.28.) Korm. rendelet 61/A §-a szerint: „Ha a közsféra szervezet kedvezményezett által megvalósított projekt, kiemelt projekt, nagy projekt összköltsége az eredeti elszámolható összköltség 15 %-át meg nem haladó mértékben megemelkedik, a közsféra szervezet kedvezményezett kérheti a támogatási szerződés módosítását, részletesen bemutatva és számszerűsítve a költségnövekmény egyes okait.”

A kormányrendelet lehetőséget ad, hogy a Támogatási szerződésünk módosítását kezdeményezzük a megemelkedett költségek miatt, mely alapján többlettámogatási igényrel is élhetünk.

A projekt eredeti és egyben a támogatási szerződésben elszámolható teljes költsége bruttó 1.051.886.880 Ft, melynek 693.231.286 Ft a támogatás tartalma, és az ehhez kapcsolódó saját erő szükséglet 358.655.594 Ft.

A 15 %-os mértékű és 157.783.032 Ft-ot jelentő elszámolható költség megemelését követően a beruházás elszámolható költsége 1.209.669.912 Ft-ra változik, amelynek a támogatás tartalma így 810.548.276 Ft-ra, és az ehhez kapcsolódó a saját erő szükséglet 399.151.636 Ft-ra változik, ami az eredeti elszámolható költségekhez viszonyítva 32.396.834 Ft + ÁFA többlet saját erőt igényel.

Az árajánlat szerinti vállalkozói díj kifizetéséhez azonban önkormányzatunknak a 15 %-os mértékkel megnövel elszámolható projektköltségen felül további 71 296 893 Ft + ÁFA többlet saját erőt kell biztosítani, mivel a projekt megvalósítási összes költsége 1.298.791.028 Ft, melyben a támogatás (15 %-al növelten) 810.548.276 Ft, a saját erő igény várhatóan összesen 488.242.752 Ft.

A saját erő biztosítására vonatkozóan változatlanul fennáll a BM EU önerőalap, valamint NFÜ EU Önerőalap igénybevételi lehetősége.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést tárgyalja meg és a határozat-tervezetben foglaltakat, a 15 %-os mértékű eredeti elszámolható költségnövelési kérelemhez kapcsolódó önerő biztosítást – melynek forrás oldalát már tartalmazza a 77/2013.(V.08.) Kt. számú határozatunkban foglalt hitelvétel - hagyja jóvá.

Mátészalka, 2013. szeptember.3.



István Szabó
Szabó István
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

../2013. (.....) Kt. számú határozata

HATÁROZATA

„Mátészalka kistérségi központ szerepének erősítése a városközpont
funkcióbővítő integrált fejlesztése révén” tárgyú ÉÁOP-5.1.1/G-09-2010-0007.
kódszámú pályázat befejező munkálataihoz saját erő biztosításáról

A Képviselő-testület

Vállalja, hogy

1. az ÉÁOP-5.1.1/G-09-2010-0007 számú projekt támogatási szerződés szerinti
összköltségének megemeléséhez (15%.-os mértékű keret növelésből eredően)
32.396.834 Ft + ÁFA saját erőt,
2. a vállalkozói szerződésben foglalt vállalkozói díj kifizetéséhez 71.296.893 Ft +
ÁFA saját erőt biztosít a 2013. évi és 2014. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2013.

Felelős: polgármester

Szabó István
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA 67- /2013.

„Mátészalka kistérségi központ szerepének erősítése a városközpont funkcióbővítő integrált fejlesztése révén” tárgyú ÉAOP-5.1.1/G-09-2010-0007. kódszámú pályázat befejező munkálataihoz sajtóterő biztosításáról

Előterjesztés készítéséért felelős: Kovács István műszaki irodavezető

Előterjesztést véleményezi még:

NÉV:
Dr. Hadi Éva
Önkormányzati és Jogi
Irodavezető

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Az előterjesztés a formai és tartalmi követelményekkel megfelel.

Falaghi

NÉV:
Hirschmanné Marosi
Anna
Pénzügyi Irodavezető

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

A projekt befejezésénél követelmény a sajtóterő biztosítása a 2013-14. évi költségvetési keretben.

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

NÉV:

Előterjesztést ellenőrizte: 2013. szeptember. 3

[Handwritten signature]

Előterjesztést jóváhagyta: 2013. szeptember

[Handwritten signature]