

**MÁTÉSZALKA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL**
Mátészalka, Hősök tere 9.

Tel.: 44/501-358;

Fax.: 44/501-360

E-mail: polgarmester@mateszalka.hu

Száma: 130/2012.



ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő testülethez -

a Szalka-Víz Kft. beruházási tervének és fejlesztési koncepciójának elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Mátészalka Város Önkormányzata és a Szalka-Víz Kft. között fennálló Üzemeltetési és együttműködési szerződés alapján a Szalka-Víz Kft. elkészítette a víziközmű vagyron 1 és 3 évre vonatkozó beruházási tervét, valamint 5 éves fejlesztési koncepcióját.

A szerződésben a Szolgáltató vállalta, hogy jelzi az Önkormányzat felé a mennyiségi és vízminőségi szempontból biztonságos és kielégítő szolgáltatáshoz a közmű eszközökön szükséges és elvégzendő felújítási vagy fejlesztési beruházási munkákat.

Ennek érdekében kerül sor az éves, 3 éves beruházási terv, és 5 éves beruházási koncepció elkészítésére.

A fenti dokumentum az alábbiakat tartalmazza: éves és 3 éves felújítási terv és 5 éves koncepció a meglévő víziközmű eszközökre, minden évben gördülő tervezési móddal, műszaki tartalom, költség előirányzat meghatározásával.

A szerződés szerint a Szolgáltató által a benyújtott, tárgyévre vonatkozó éves felújítási, fejlesztési tervet az Önkormányzat jóváhagyja és megbízza a Szolgáltatót a jóváhagyott felújítások és fejlesztések lebonyolításával.

Az említett terveket, illetve fejlesztési koncepciót az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembe vételével az előterjesztést tárgyalja meg és a mellékelt határozat-tervezetet hagyja jóvá.

Mátészalka, 2012. február 8.


Szabó István
polgármester

Határozat-tervezet

**Mátészalka Város Önkormányzat
Képviselő-testületének**

...../2012.(.....) Kt. számú határozata

A Szalka-Víz Kft. beruházási tervének és fejlesztési koncepciójának elfogadásáról

A Képviselő-testület

A Szalka-Víz Kft.

- 2012. évre vonatkozó beruházási tervét
- 2013-2015. évekre vonatkozó beruházási tervét
- 2016-2020. évekre szóló beruházási, fejlesztési koncepcióját

Az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Szabó István polgármester

Mátészalka. 2012. február .

Szabó István
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

2012. évi fejlesztési és beruházási terv javaslat, Mátészalka Város Önkormányzata részére

A 2012. évi beruházási terv előkészítése során, az előttünk álló ivóvízminőség-javító programban való részvétel szerint terveztük a szükséges beruházásokat és fejlesztéseket a vízműtelep és az ivóvízhálózatok tekintetében.

Az egy éves beruházási tervben a Vízmű telepnél a nyersvíz főágon tolózárak, illetve meglévő hálózati szivattyúk cseréjét terveztük be.

Az ivóvízhálózaton folytatjuk az elmúlt évben megkezdett tolózárak cseréjét azokon a helyeken, ahol szakaszoló tolózárak már nem biztosítanak teljes zárást. Erre azért van szükség, hogy a hibaelhárítások és a tervszerű karbantartások során csak az érintett és lehető legkisebb vezetékszakaszt kelljen kizárni a szolgáltatásból a munkák idejére és a munkák befejeztével minél hamarabb újra üzembe lehessen helyezni a szolgáltatásból kizárt vezetékét. Az ivóvíz-hálózati vízminőség javítása céljából évente két alkalommal végzünk habszivacs dugós mosatást, ehhez is elengedhetetlenül szükséges, hogy a tolózárak rendeltetésszerűen működjenek.

A szennyvíztisztító telepen az előírt tisztítási technológia megfelelő és biztonságos működtetése céljából a tervezetünkben meghatározott gépek és berendezések beszerzésére és felújítására teszünk javaslatot, valamint a telepre történő indokolatlan behatolások ellen jelzőrendszer kiépítését tervezzük megvalósítani.

Szennyvízgyűjtő hálózat kritikus pontjának továbbra is a Keleti végátemelőnél a megkerülő ág hiányát tartjuk, mely az elmúlt évben nem valósult meg. Szükségesnek tartjuk a megépítését, mivel ennek hiányában, az átemelő aknában történő javítási munkák időben korlátozottak, a hibaelhárítás idejére ideiglenes vezeték megépítésére van szükségünk. Itt tervezzük még szivattyúk cseréjét is. Ezen kívül indokoltnak látjuk tartalék szivattyú beszerzését is a Zöldfa, Baross L., Mátyás K. úti átemelőkhöz is.

A beruházási tervünk elkészítése során a szükséges beruházási és felújítási igények mellett figyelembe vettük azt Önkormányzat Építési alapjából rendelkezésre álló keretösszeget, mely elsősorban az általunk megfizetésre kerülő üzemeltetési díjból keletkezik, illetve hagyunk fedezetet az előre nem tervezhető hibák megszüntetésének költségeire is.

2012. évi beruházási terv javaslat

Vízműtelep

	Teljes ktg.	(nettó érték Ft-ban) Mátészalkára jutó hányad (68%)
- Nyersvíz főágon 200-as és 300-as tolózárak cseréje, tolózárakna megépítése.	2.000.000.- Ft	1.360.000.- Ft
- Meglévő hálózati szivattyú cseréje Grundfoss NK 125-400-as szivattyúra	2.800.000.- Ft	1.904.000.- Ft
Összesen:	4.800.000.- Ft	3.264.000.- Ft

Ivóvízhálózat

		(nettó érték Ft-ban)
<u>Tolózár cserék:</u>		
- Bercsényi-Jármi u.	NA 100	150.000.- Ft
- Arany J. út-Arany J. köz	NA 100	140.000.- Ft
- Vasvári-Jármi	NA 300	500.000.- Ft
- Széchenyi u.-Széchenyi köz	NA 100(2db)	250.000.- Ft
- Meggyesi út - Arany J. köz	NA 100	140.000.- Ft
- Bartók B. út - Vörösmarty	NA 100	140.000.- Ft
- Fekesszegi-Dobó	NA 100	140.000.- Ft
- Nagybányai út - Hunyadi köz	NA 100	140.000.- Ft
- Csillag-Jármi tolózár+idom cserék	NA 300	450.000.- Ft
- Móricz Zs. út - Irinyi	NA 100	180.000.- Ft
- Móricz Zs út- Deák F. Na 100	NA 100	180.000.- Ft
<u>Vezeték cserék:</u>		
- Kórház u. vasúti átjáró alatt NA 150 20 fm		570.000.- Ft
Összesen:		2.980.000.- Ft

Szennyvíztelep

	(nettó érték Ft-ban)
- Telepi behatolási jelzőrendszer	1.500.000.- Ft
- Csőszivattyú beszerzése	1.600.000.- Ft
- ROOTS-fűvó felújítás	800.000.- Ft
- Présszalag beszerzése	400.000.- Ft
- Iszapfeladó csigaszivattyú és frekvenciaváltó	900.000.- Ft
- Levegőztető panel (10 db)	800.000.- Ft
Összesen:	6.000.000.- Ft



SZALKA-VÍZ MÁTÉSZALKA TÉRSÉGI VÍZ- ÉS
CSATORNASZOLGÁLTATÓ KFT.
4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8.

Szennyvízhálózat

(nettó érték
Ft-ban)

A keleti átemelőnél megkerülő akna második szivattyú beépítése

- 1 db. szivattyú Homa MX3460-P94C szivattyú	1.634.380.- Ft
- 1 db. csatlakozóláb	66.538.- Ft
- 1db talpaskönyök	175.000.- Ft
- 2 db. Ø 150 mm tolózár permekkel.	160.000.- Ft
Összesen:	2.035.918.-Ft

A keleti átemelő nagy akna szivattyú típus cseréje I. ütem.

- 2. db. FLYGT NP 3202 640 szivattyú	5.483.000.- Ft.+Áfa/db.	10.966.000.- Ft
- 1.db.csatlakozó láb		505.747.- Ft
Összesen:		11.471.747.-Ft

Szivattyúk vásárlása Mátészalka, Zöldfa úti átemelőkhöz.

- 1 dbHoma TP53M 37/2D merülő szivattyú	493.867.- Ft
- 1 db Szivattyú oldali csatlakozó idom	40.052.- Ft
Összesen:	533.919.-Ft

Szennyvízhálózat összesen: 14.041.584.- Ft

Vízműtelep, ivóvízhálózat, szennyvíztelep-és hálózat, nettó összesen: 26.285.584.- Ft
27% ÁFA 7.097.108.- Ft

Bruttó: 33.382.692.- Ft

azaz bruttó Harminchárommillió-háromszáznyolcvankettőezer-hatszázkilencvenkét forint.

3 éves beruházási terv 2013-2014-2015 évre

Vízműtelep

	Teljes ktg.	(nettó érték Ft-ban) Mátészalkára jutó hányad (68%)
- Vízműkutak védőkerítésének cseréje	2.500.000.- Ft	1.700.000.- Ft
- 3 db 1000 l/perc és 1 db 1500 l/perc búvárszivattyúk Beszerzése	3.500.000.- Ft	2.380.000.- Ft
- Gépkocsitároló betonozása	400.000.- Ft	272.000.- Ft
- Vízműtelepi út aszfaltburkolatának javítása	1.500.000.- Ft	1.020.000.- Ft
Összesen:	7.900.000.- Ft	5.372.000.- Ft

Ivóvízhálózat

	(nettó érték Ft-ban)
- Ipari úti ág tolózárcsere NA 300-as 1 db	420.000.- Ft
- Ipari u. Meggesi u. tolózárcsere NA 300 1 db	420.000.- Ft
- Északi körút - Jármű út útkereszteződés csőcsere NA 100 32 fm. illetve NA100 tolózár csere 2 db	1.050.000.- Ft
- Hajdú köz - Balassi B.út út kereszteződés csőcsere NA 100 15 fm.	380.000.- Ft
- Balassi u. Balassi köz kereszteződés csőcsere, NA 100 120 fm.	380.000.- Ft
- Tolózár cserék:	
- NA 100 15 db	2.250.000.- Ft
- NA 150 4 db	920.000.- Ft
- NA 300 2 db	840.000.- Ft
- Köztemető bővítésének befejezése 5db közkifolyóval	800.000.- Ft
Összesen:	7.460.000.- Ft

Szennyvíztelep

	(nettó érték Ft-ban)
- Présgépek felújítása	1.000.000.- Ft
- Iszaptároló csarnok építése	50.000.000.- Ft
- Finomrács felújítása	4.500.000.- Ft
- Folyékony telep aszfaltozása (180 m ²)	2.000.000.- Ft
- Levegőztető panel (10 db)	800.000.- Ft
- ROOTS-fűvó felújítás	800.000.- Ft
Összesen:	59.100.000.- Ft



**SZALKA-VÍZ MÁTÉSZALKA TÉRSÉGI VÍZ- ÉS
CSATORNASZOLGÁLTATÓ KFT.
4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8.**

Szennyvízhálózat

(nettó érték
Ft-ban)

Mátészalka, Dózsa Gy. Út 51. 127. átemelők gépészeti felújítása, valamint visszajelző rendszerre való csatlakoztatása.

- Gépészet	320.045.-Ft/ db	640.090.- Ft
Visszajelzés	704.099.-Ft/ db	1.408.198.- Ft

Összesen: 2.048.288.- Ft

Kórház, valamint Kalmár 2 átemelők gépészeti felújítása, valamint visszajelző rendszerre való csatlakozás.

- Gépészet	320.045.- Ft + Áfa/ db	640.090.- Ft
Visszajelzés	704.099.- Ft+ Áfa/ db	1.408.198.- Ft

Összesen: 2.048.288.- Ft

Nagybányai átemelő szivattyútípus módosítása Digépesről Flyght 3085 típusra, mely magában foglalja a belső csúzdatartók, talpaskönyökök és belső csővezetékek, szerelvények cseréjét.

- 2db. Flyght 3085 MT szivattyú egységára	709.665.- Ft/db	1.419.330.- Ft
- Talpaskönyök 2 db. egységára	74.515.- Ft/db	149.030.- Ft
- Felső megvezető 2 db. egységára	14.193.- Ft/db	28.386.- Ft
- Csúzdacsövek 24 fm. Egységára	3.758.- Ft/fm	90.192.- Ft
- Egyéb szerelvények		41.748.- Ft

Összesen: 1.728.686.- Ft

Mátészalka, Zöldfa 122 átemelő visszajelző rendszerre való csatlakozása.

703.340.- Ft

Szivattyúk vásárlása átemelőkbe

Mátészalka, Rózsa F., Kalmár 2.Ópályi, Kossuth, Rajk L. Bajcsy úton

- Homa TP53M 37/2D merülő szivattyú	4x493.867.- Ft	1.975.468.- Ft
- Szivattyú oldali csatlakozó idom	4x 40.052.- Ft	160.208.- Ft

Összesen: 2.135.676.- Ft

- Mátészalka, Kölcsey út vezetékszakaszcseréje	9.000.000.- Ft
- Váci Mihály út vezetékszakaszcseréje	3.000.000.- Ft

Összesen: 12.000.000.-Ft

Szennyvízhálózat összesen: 20.664.278.- Ft

**Vízműtelep, ivóvízhálózat, szennyvíztelep-és hálózat, nettó összesen: 92.596.278.- Ft
27% ÁFA 25.000.995.- Ft**

Bruttó: 117.597.273.- Ft

azaz bruttó Egyszáztizenhétmillió-ötszázkilencvenhétezer-kettőszázhetvenhárom forint.



**SZALKA-VÍZ MÁTÉSZALKA TÉRSÉGI VÍZ- ÉS
CSATORNASZOLGÁLTATÓ KFT.**
4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8.

5 éves koncepció

Vízműtelep

	Teljes ktg.	(nettó érték Ft-ban) Mátészalkára jutó hányad (68%)
- Öblítővíz szivattyúk cseréje 3 db 200-as visszacsapóval	2.000.000.- Ft	1.360.000.- Ft
- Vízműkutak bekötőútjainak javítása	3.000.000.- Ft	2.040.000.- Ft
Összesen:	5.000.000.- Ft	3.400.000.- Ft

Ivóvízhálózat

5-éves hálózati felújítási koncepció az ivóvízminőség javító programban valósul meg.

Szennyvíztelep

- ROOTS-fűvó csere (2 db)	7.000.000.- Ft
- Szennyvíztelepi utak aszfaltozása	8.000.000.- Ft
- Homokfogó felújítás	15.000.000.- Ft
Összesen:	30.000.000.- Ft

Szennyvízhálózat

- Szennyvíz átemelők visszajelző rendszereinek kiépítése	16.000.000.-Ft
- Szennyvíz átemelők gépészeti felújítása a prioritások figyelembevételével	10.000.000.- Ft
- Hálózati szakaszok cseréje	10.000.000.- Ft
Összesen:	36.000.000.- Ft

Vízműtelep, ivóvízhálózat, szennyvíztelep-és hálózat, nettó összesen: 69.400.000.- Ft
27% ÁFA 18.738.000.- Ft

Bruttó: 88.138.000.- Ft

azaz bruttó Nyolcvannyolcmillió-egyszázharmincnolcezer forint.

Mátészalka, 2012. 02. 08.

SZALKA-VÍZ KFT.
4700 Mátészalka,
Kisfaludy út 8
-2-
Kiss Tibor
ügyvezető igazgató




VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 130/2012.

a Szalka-Víz Kft. beruházási tervének és fejlesztési koncepciójának elfogadásáról

Előterjesztés készítéséért felelős(ök): Kiss Tibor ügyvezető

Előterjesztés véleményezése:

NÉV: WOVÁNY ISTVÁN MŰSZAKAI IRÓDABUZZGÓ	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: AZ IVÓVÍZ SZÁLLÍTÁSI MINŐSÉGÉNEK FENNTARTÁSA ÉRDEKÉBEN AZ ELŐIRÁNYZOTT FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA SZÜKSÉGES ÉS INDOKOLT. 
NÉV: DR. NADI ÉVA ÖNGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI IRÓDABUZZGÓ	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: Az előterjesztés formai és tartalmi szempontból megfelel a szabványos előírásoknak. 
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
Előterjesztést ellenőrizte:  Ellenőrzés időpontja: 2012. február 8.	Előterjesztést jóváhagyta:  2012. február 8.