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A Global Sport Kft-vel kitott vallalkozasi szerzddés médositasarol

Tisztelt Képviselé-testiilet!

Onkormanyzatunk és a Global Sport Kft. kozott 2011.12-02-an vallalkozési szerzédés
jott léire az ,,Iskola és utanpdtlas sport infrastruktira fejlesztése —sportcsarnok padlo-
~ ¢és bels6 vilagitds feljitdsa” cimii projekt keretében Matészalka, Kazinczy 7. szdm
alatt 1év0 Esze Tamds Gimndzium sportpadld és belso vilagitds felGjitasa targyd
projekt keretében lefolytatott kozbeszerzési eljaras alapjan a  sportcsarnok
padloburkolatanak feljitasara.

A kozbeszerzési eljaras II. részében szerepld belsé vilagitas felujitasi munkalataira
lefolytatott koézbeszerzési eljaras eredménytelenségére tekintettel 2011. december
hénapban ismételt kozbeszerzési eljards lefolytatdsa valt sziikségessé, majd a
megismételt eljaras eredményeként megkotott szerzédés utan, illetve azzal
parhuzamos kertilhetett sor a sportpadlé feltjitasi munkalatainak megkezdésére.

A kivitelezés sordn a sportcsarnok tetdszerkezetének beazasa miatt a kivitelezést végzd
Globél Sport Kfi. akadalyoztatast kozolt, amely az ¢pitési naploban is bejegyzésre
kertilt.

A tetdszerkezet bedzasat nem sikeriilt maradéktalanul elharitani a fagyos id6jarasra
tekintettel, ezért a szerzédésben meghatarozott teljesitési hataridé modositasat
kezdeményezte a tarsasag 2012.01.27-én.

A hataridében torténd szerz6désmadositas érdekében 2012.01.30-4n aldirasra keriilt a
modositott szerz6dés, mely 2012.02.24. napjaban hatarozta meg a munkalatok
befejez¢si hataridejét.



Tisztelt Képviselo-testiilet!

Kérem Onoket, hogy a szerzédésmodositast utélagosan jévahagyni sziveskedjenek.

Matészalka, 2012. februar 9.




HATAROZAT-TERVEZET
MATESZALKA VAROS KEPVISELO-TESTULETENEK
veeeenn/2012, () Kt. szamid
HATAROZATA

A Global Sport Kft-vel kotott vallalkozasi szerzédés modositasarol

A Képviselo-testiilet

1. Matészalka Varos Onkorményzata és a Global Sport Kft. kozotti 2011.12.02-4n
kotott vallalkozasi szerz6dés moédositidsat a hatdrozat mellékletét képezd
tartalommal jovahagyja.

Hataridé : 2012. februar 16.
Felelos : Szabé Istvan polgarmester

Matészalka, 2012. februar

Szabé Istvan Dr. Takacs Csaba
polgérmester jegyzo
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VALLALKOZASI SZERZODES
I. SZAMU MODOSITAS

Amely 1étrejoit egyrészrol Matészalka Viros Onkormanyzata (4700 Matészalka, Hosok
tere 9.) képviseletében: Szabé Istvan Polgidrmester, mint Megrendeld (a tovabbiakban
Megrendeld), masrészrél Globél Sport Kft. (4030 Debrecen, Témds utca 17.) képviseletében:
Molndr Andras ,mint Véllalkozd (a tovabbiakban: Vallalkozd) kozott az alabbi tartalommal
és feltételek szerint: '

Megrendel$ adoszama: 15731807-2-15
szamlavezetd bank neve: CIB Bank
szamla szama: 10700402-66887951-51100005
Vallalkozo cégjegyzék szama: 09-09-003314
adoszama: 11157625-2-09
szadmlavezetd Bank neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
szamla szama: 10403428-49535457-56501045

I. ELOZMENYEK

Megrendeld és Vallalkozo 2011. december 02.-4n vallalkozasi szerzédést (tovabbiakban:
Szerz6dés) kotottek az ,Iskola és utdnpdtlas sport infrastruktira fejlesztése — sportcsarnok
padlo- és belsé vildgitas felujitasa” ciml projekt keretében Matészalka, Kazinczy u. 7. sz
alatt 1évd Esze Tamés Gimnazium tornatermének sportpadlé- és belsd vilagitds felijitasa
targyn projekt megvaldsitasa sordn lefolytatott kdzbeszerzési eljaras I. sz. részajanlatdban
szerepl6 kivitelezési feladatok ellatasara.

A szerzédés szerint general véllalkozas keretében Véllalkozd feladatat képezi az ajanlattételi
dokumentacidban, koltségvetésben meghatirozott munkdk megvaldsitasa, rendeltetésszer(i
izemeltethetd allapotu épitmény kivitelezése,

A munkavégzés kezdetét 2012.01.03. napjaban a befejezési hatarid6t 2012.01.31. napjaban
allapitottak meg szerz6do felek.

Vallalkozé 2012, janudr 2-4n vonult fel a Megrendeld éltal biztositott munkateriiletre, az
épitési napléban 2012, janudr 19-én kelt bejegyzéssel jelezte, hogy a tornaterem tetejének
beazasa akadalyozza a munkavégzést, mely tényeket a Viallalkozo a 2012. januar 30-an
elektronikusan kiildott 35/2012 szam levelében is régzitette.

Megrendeld az akadalyoztatas elharitasa érdekében szakkivitelezd tdrsasaggal megvizsgaltatta
a laposteto szigetelést, és a hiba kijavitdsdra megbizast adott. A 2 db beazasi pont koziil egyet
sikeriilt ideiglenesen megjavitani, a hideg id6jards miatt azonban teljes javitast nem lehet
végezni. A tetd beazasat Megrendeld a megtett intézkedései ellenére nem tudta
maradéktalanul elharitani. Szerz6d6 felek a leirt indokok alapjan kozon megegyezéssel az
alabbiak szerint médositjak a Szerzédést.

1. ASZERZODES IV. PONTJA AZ ALABBIAK SZERINT MODOSUL:

SV, A SZERZODES TELIESITESE
IV.1. Munkateriilet dtadas:
A munkateriilet tadas idopontja: 2012.01.03.
Feltétele: - Mindkét fél altal alairt Vallalkozasi szerzddés.
- A munkavégzésre alkalmas allapotd munkateriilet.

IV.2. Befejezés:



Vallalkozo6 a jelen szerzédés targyat képez6 munkak elvégzését 2012.02.24. napjsra
vallalja.

Teljesités id6pontja a sikeres milszaki dtadas-atvétel megkezdésének napja.

A Villalkozé irasbeli értesitését (készre jelentését) kovetGen - a munka befejezésére
meghatdrozott hataridét kdveté - 15 napon beliil Megrendeld képviseldje irdsban
nyilatkozik az atadas-atvételr8l akként, hogy amennyiben az dtadas-atvételi eljaras
megkezdésének feltételei nem allnak fenn, az atadas-atvételi eljdrds nem kezdhetd
meg.

Amennyiben a megkezdett atadds-atvételi eljards sordn az atvételt akadélyozo
kortlmény merdl fel, Ggy azt a Megrendeld képviselGje, haladéktalanul irasban kézli a
Vallalkozdval, s egyben meghidsitja az atadas-atvételi eljarast.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras eredményesen lezarul, gy a Vallalkozd
kérésére a Megrendel képviseltje koteles teljesitésigazolast kiadni.

Az atadas-atvételi eljaras megkezdésének, illetve sikeres befejezésének feltétele, a
Vallalkozd altal igénybe vett valamennyi alvéllalkozé teljesitésének elfogadasardl
sz0ld Vallalkozoi frasbeli Nyilatkozat Megrendeld képviseldje részére torténd

atadasa.”

2. Jelen szerzédés Matészalka Viros Onkormanyzat Képviselé-testiiletének e
szerzodés modositas jovahagyasardl sz616 dontését kivetden Iép hatalyba.

3. A Szerzédés jelen modositdssal nem érintett rendelkezései valtozatian
tartalommal a tovabbiakban is érvényben maradnak és ezen okirattal egyiitt
értelmezendék és kezelenddok.

4. Szerzddé felek ezen szerzddés médositast , mint akaratukkal mindenben egyezét
arra feljogositott képviseldik altal jovahagyoélag alairtak.

Debrecen, 2012. januar 30.

Szabé Istvan Molnér Andras

polgarmester

Megrendeld Vallalkozo
Pénziigyileg ellenjegyezte: Ellenjegyezte:
Hirschmanné Marosi Anna Dr. Takacs Csaba
Pénziigyi Irodavezets jegyzé



