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KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről: 

Mátészalka Város Önkormányzata 

4700 Mátészalka, Hősök tere 9.  

Képviseli: Dr. Hanusi Péter 

a továbbiakban: „Megrendelő”  
 

másrészről pedig: […] 

a neve vagy megnevezése: […] 

cím, székhely: […] 

elérhetőség: […] 

adószám: […] 

vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: […] 

képviseletében eljáró személy neve, címe: […] 

képviselő eljáró személy elérhetősége: […] 

nyilvántartó cégbíróság neve: […] 

cégjegyzékszám: […] 

pénzforgalmi számlaszám: […] 

,mint Vállalkozó kivitelező és - a továbbiakban: „Vállalkozó” vagy „Kivitelező” 

(Megrendelő és Vállalkozó együttes említésük esetén: „Szerződő Felek” vagy „Felek”) között az alulírott 
helyen és napon a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”), valamint 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) rendelkezései, alapján. 

I. FOGALMAK, RÖVIDÍTÉSEK 

A szerződésben az alábbi kifejezések, fontosabb rövidítések jelentése:  

Alvállalkozó: jelenti egyrészt az Épkiv szerinti alvállalkozókat, továbbá a Kbt. szerinti alvállalkozókat 

Épber Kormányrendelet: a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 

Épkiv: az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 

Építési műszaki ellenőr: az építőipari kivitelezési tevékenység Épkiv 16 § szerinti szereplője 

Felelős műszaki vezető: az építőipari kivitelezési tevékenység Épkiv 13-14 §§-ai szerinti szereplője 

Szerződés: jelenti jelen szerződés törzsszövegét, továbbá a szerződés részét képező dokumentumokat, így 
a Közbeszerzési Eljárás iratanyagát 

Teljesítésigazolási Szakértő Szerv: (TSzSz) a 2013. évi XXIV. törvény szerint létrehozott szervezet. 

II. ELŐZMÉNYEK 
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1. Megrendelő pályázatot nyújtott be a „….” című pályázati felhívásra, TOP-1.2.1-15-SB1-2016-
00013 azonosítószámmal, „….” címmel.  

2. Megrendelő, mint ajánlatkérő, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(továbbiakban: „Kbt.”) alapján „Mátészalka – Kossuth utca rekonstrukciója” tárgyban indított közbeszerzési 
eljárást (továbbiakban: "Közbeszerzési Eljárás”). 

3. Vállalkozó, mint ajánlattevő a Közbeszerzési Eljárásban részt vett, és Megrendelő Vállalkozó 
ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként. 

4. Felek jelen szerződést a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfelelően a Közbeszerzési Eljárásban 
közölt végleges feltételek, a Közbeszerzési Eljárásban kiadott szerződéstervezet és a nyertes ajánlata 
alapján kötik meg. 

5. Jelen szerződés vonatkozásában a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerinti végleges feltételnek 
minősülnek a közbeszerzési dokumentumok, és az Ajánlat tartalma. 

III. ÉRTELMEZÉSI SZABÁLYOK 

1. Amennyiben a Közbeszerzési Eljárás során a közbeszerzési dokumentumok valamelyike 
módosításra került, úgy értelemszerűen a módosított tartalmú szövegét kell figyelembe venni a Kbt. 131. § 
(1) bekezdése szerinti végleges feltételként. 

2. Amennyiben a Közbeszerzési Eljárás során alkalmazásra került a kiegészítő tájékoztatás 
jogintézménye, úgy egyaránt a végeleges feltételek közé sorolandók a feltett kérdések és az azokra adott 
válaszok is. 

IV. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig a jelen szerződésben meghatározott díjért elvállalja a 
Közbeszerzési Eljárás során, különösen a Dokumentáció Műszaki Leírásában (továbbiakban: „Műszaki 
Leírás”) részletesen meghatározott építési-szerelési munkák (a továbbiakban együtt: „Munka” vagy 
„Munkák”) teljes körű kivitelezését. 

2. Vállalkozó kijelenti, hogy a Közbeszerzési Eljárás során részére átadott, a Munkákhoz kapcsolódó 
dokumentumokat egy tapasztalt kivitelezőtől elvárható gondossággal ellenőrizte és azt a Munkák 
megvalósítására alkalmasnak találta a Közbeszerzési Eljárás során megállapított Vállalkozói Díj ellenében, 
a jelen Szerződésben rögzített teljesítési határidő(kö)n belül. Ennek megfelelően Megrendelő a 
Szerződéses okmányok módosulása hiányában semmilyen további adatszolgáltatásra nem köteles, e körben 
Vállalkozó nem hivatkozhat Megrendelői késedelemre. 

3. Nyertes ajánlatban szereplő értékelési részszempontok szerinti vállalások:  Vállalkozó a 
teljesítés során az értékelési részszempontok szerinti vállalásokat köteles teljes körűen megtartani, 
figyelemmel arra, hogy a nyertes ajánlat a szerződés részét képezi. Megrendelő ezt a Kbt. 142. § szerint 
ellenőrzi ezt. Elmaradás esetén Megrendelő felszólítja Vállalkozót a jogsértés megszüntetésére. A nyertes 
ajánlatban vállaltak teljesítésének felszólítás ellenére történő elmaradása súlyos szerződésszegésnek 
minősül. 

Vállalkozó a teljesítés során az alábbi vállalások megtartására köteles: (*szerződéskötéskor kitöltendő a nyertes 
ajánlat szerint) 

RÉSZSZEMPONT AJÁNLAT 

Nettó vállalkozási díj (HUF ) ….. Ft 
A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai többlettapasztalata: 

A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember szakmai ….hónap 
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tapasztalata  (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 10) 
A kötelezően előírt (60 hónap) jótállási időn felül vállalt jótállás 
időtartama (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) …hónap 

V. SZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE  

1. Jelen szerződés az alábbiak szerint lép hatályba: a mindkét fél általi aláírás napján.  

1.1. A szerződés szerinti munkaterület átadásának határideje, határnapja: Megrendelő 
az építési munkaterületet Vállalkozó részére a szerződés teljesítéséhez alkalmas állapotban a 
szerződés hatályba lépésétől számított 2 napon belül köteles átadni, melynek megtörténtét Felek az 
építési naplóban kötelesek rögzíteni. Megrendelő köteles a munkaterület átadásával egyidejűleg 
ismertetni Vállalkozóval a munkahely munkavédelmi, tűzrendészeti és vagyonvédelmi sajátosságait. 

1.2. A szerződés teljesítésének véghatárideje: 2019. augusztus 5. Vállalkozó a sikeres műszaki 
átadás-átvételi eljárás lezárásával teljesít. Előteljesítés lehetséges. 

2.  Amennyiben alappal feltételezhető a véghatáridő késedelme, úgy Megrendelő jogosult a Ptk. 6: 
151. §-át alkalmazni. 

VI. A VÁLLALKOZÓI DÍJ 

1. A díj jellege: Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatainak teljes körű és hiánytalan elvégzése 
ellenében vállalkozói díjra jogosult. A vállalkozói díj fix összegű átalányárként kerül meghatározásra, mely - 
figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat - magában foglalja a Vállalkozó szerződésszerű 
teljesítéséhez, a szakszerű és komplett megvalósításához szükséges valamennyi költséget. A Vállalkozói díj 
tartalmaz valamennyi anyagárat, bontási, szállítási, tervezési költséget a munkabéreket és azok járulékait, az 
alvállalkozói (teljesítési segédi) díjakat, költségeket, az estlegesen felmerülő hatósági díjakat, illetékeket, a 
teljesítéshez szükséges ideiglenes melléklétesítmények, felvonulások megvalósítási költségeit. A díj kiterjed 
a Vállalkozó által végzett munkák megóvási költségeire, a fel- és levonulással kapcsolatos összes 
költségekre, minden a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát biztosító megvalósításhoz 
szükséges munka ellenértékére továbbá a forint esetleges árfolyamváltozásának többletköltségeire. 

2. A díj mértéke:  

A teljes ellenszolgáltatás: a hibátlan, hiánytalan teljesítés ellenértékét képező vállalkozói díj teljes összege 
[…] Ft + ÁFA 

3. Az ÁFA fizetése a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint történik. 

4. Megrendelő jelen szerződés szerinti ellenszolgáltatást a II. 1. pontban meghatározott forrás és 
megrendelő saját forrása terhére kívánja finanszírozni. A támogatás kifizetése utófinanszírozás szerint 
történik. 

VII. AZ ELŐLEG  

1. Megrendelő az áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás (nettó vállalkozói díj) 30 %-ának 
megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a Kbt. 135.§ (8) bek. alapján, melynek 
igénybevétele nem kötelező. Vállalkozó az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően előlegszámlát kell kibocsátania. Az előleg fizetése esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
30. § (1) bek. irányadó. 

2. Vállalkozó a nettó vállalkozói díj összegének 5 %-a erejéig mentesül az előleg-visszafizetési 
biztosíték nyújtás kötelezettsége alól. A nettó vállalkozói díj 5 % meghaladó mértékű előleg igénylés esetén 
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Vállalkozó előleg-visszafizetési biztosítékot nyújt a nettó vállalkozói díj összegének 5 %-a és az igényelt 
előleg különbözetére jutó összegnek megfelelő mértékben a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint. 

VIII. AZ ELŐLEGGEL TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁS 

Az előleg visszafizetése - annak igénylése esetén – a részszámlákból egyenlő arányban elszámolásra. 

IX. AZ ELSZÁMOLÁS FORMÁJA, A FIZETÉS MÓDJA, HATÁRIDEJE 

1. Megrendelő az ellenszolgáltatást utólag, a kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételét 
követően, átutalással teljesíti a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdése, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 
bekezdése szerint, továbbá a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-31. §-ában foglaltak szerint, alvállalkozó 
igénybevételével történő teljesítés esetén pedig a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései és a 322/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet 30. § - 31. § és 32/A. és B. § rendelkezései szerint.  

2. A fizetési feltételekkel kapcsolatban irányadó még az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvényben, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzítettek is.  

3. Az ÁFA megfizetése a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik. 

4. Felek rögzítik, hogy Ajánlatkérő a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 3. § (1)  23. pontja alapján 
közszféra szervezetnek minősül. 

5. Fizetési késedelem esetén Megrendelő a Ptk. 6:155. §-ban foglaltak szerinti késedelmi kamat 
megfizetésére köteles.  

6. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a 
szerződés teljesítése során nem fizethet ki, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak. 

X. RÉSZSZÁMLÁZÁS 

Számla 
sorszámla 

Számlázható összeg (a teljes nettó ellenérték 
%-a) 

számla benyújtás feltétele 

Előlegszámla 
 
Kbt. 135. § (8) bek. szerint 
max. 30% 
 

 
hatályba lépett szerződés 
 

1. fizetési ütem 
 

25 % (korrigálva az igényelt előleg összegével a 
VIII. fejezetben foglaltak figyelembevételével) 

 
a műszaki ellenőr által leigazolt 
25%-os készültség 
 

2. fizetési ütem 
 

25 % (korrigálva az igényelt előleg összegével a 
VIII. fejezetben foglaltak figyelembevételével) 

 
műszaki ellenőr által leigazolt 
50%-os készültség 
 

3. fizetési ütem 
 

25 % (korrigálva az igényelt előleg összegével a 
VIII. fejezetben foglaltak figyelembevételével) 

 
műszaki ellenőr által leigazolt 
75%-os készültség 
 

Végszámlázási 25 % (korrigálva az igényelt előleg összegével a  
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ütem 
 

VIII. fejezetben foglaltak figyelembevételével) 100%-os műszaki készültség, 
sikeres műszaki átadás-átvételi 
eljárás  
 

XI. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE 

1. Vállalkozó kijelenti, hogy építőipari kivitelezési tevékenységét az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 39. és 39/A. §-ában meghatározottak szerint folytatja. 
Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés teljesítése során építőipari kivitelezési tevékenységet kizárólag olyan 
gazdasági szereplő végez, amely gazdasági szereplő megfelel az Étv. 39.§ (3) vagy (4) bekezdése szerinti 
követelményeknek.  

2. Kivitelezés megkezdése: Vállalkozó köteles a kivitelezési feladatokat a munkaterület átadását 
követően megkezdeni és a kivitelezési munkákat folyamatosan végezni a kiviteli terveknek megfelelően. 
Vállalkozó biztosítja a hatályos jogszabályok szerinti biztonságos munkavégzés, a vagyonvédelem, illetve a 
tűzvédelem feltételeit. 

3. Tervben nem szereplő műszaki tartalom: Amennyiben Felek által a tervekben nem rögzített 
minőségi, illetve műszaki tartalmat érintő kérdés merül fel, úgy Vállalkozó köteles Megrendelőt és a 
műszaki ellenőrt haladéktalanul írásban tájékoztatni, majd a kapott utasításnak megfelelően köteles eljárni. 
Vállalkozó kizárólag Megrendelő jelen szerződést aláíró képviselőjének előzetes írásbeli engedélye esetén 
jogosult a műszaki tartalomhoz képest a munkát eltérően végezni.  

4. Eltérés engedélyezése: Vállalkozó feladata az építési engedélytől esetlegesen felmerülő eltérés 
engedélyezésének intézése is. 

5. Vállalkozó a munkára építés-szerelési felelősség biztosítást köt legalább 20 millió Ft/év és 10 
millió Ft/káresemény limittel. 

6. Kivitelezési munkaterületre vonatkozó megállapodások 

6.1. Munkaterület átadása során Vállalkozó köteles a környező épületekről állapot felmérést 
készíteni. A meglévő állapotot jegyzőkönyvileg, fénykép és videofelvételek mellékelésével köteles 
dokumentálni. 

6.2. Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége az építési és felvonulási terület vagyon-, 
tűzvédelmének biztosítása, valamint a munkavédelmi előírások betartása. E kötelezettségek 
megszegéséből, valamint a tevékenységből eredő bárkinek okozott minden kárt Vállalkozó viseli. A 
munkaterület őrzéséről a beruházás teljes időtartama alatt Vállalkozó köteles gondoskodni saját 
költségén. 

6.3. Vállalkozó a munkaterület átvételét követően köteles gondoskodni az ott lévő eszközök, 
berendezések (ideértve az általa beszerelt, átmeneti jelleggel vagy véglegesen kiszedett eszközöket és 
berendezéseket), építési termékek, félkész és közbenső építési munkák biztonságos őrzéséről. 

6.4. Vállalkozó a kivitelezési munkák végzése során köteles a környező épületek, 
állagmegóvását és üzemeltethetőségét folyamatosan biztosítani, adott esetben a szükséges 
közterület-használati engedélyeket, forgalomtechnikai tervet, bontási engedélyt beszerezni. 

6.5. Vállalkozó feladata adott esetben a kivitelezéssel együtt járó forgalomszabályozási 
feladatok maradéktalan ellátása is. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák céljából igénybe vett 
közterületet folyamatosan tisztán tartani. E kötelezettségének teljesítése során Vállalkozót érő, 
illetve a tevékenységével vagy mulasztásával általa másnak okozott károkért kártérítési vagy 
bárminemű helytállási kötelezettség Vállalkozót terheli. 

6.6. Vállalkozó köteles gondoskodni a munkájához szükséges szociális létesítmények, tároló 
területek és egyéb melléklétesítmények kialakításáról, valamint a munkavégzés befejezését követően 
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ezek elbontásáról és elszállításáról. Vállalkozó köteles gondoskodni továbbá az építési 
munkálatokhoz szükséges valamennyi technikai jellegű segédszerkezet telepítéséről, helyszínen 
tartásáról, mozgatásáról és a munkavégzés befejezésekor a munkaterületről történő eltávolításáról, 
az építkezés során keletkezett hulladék folyamatos összegyűjtéséről és engedéllyel rendelkező 
hulladéklerakó helyre történő elszállításáról naponta.  

7. Ellenőrzés 

7.1.  Vállalkozó bármely időpontban köteles biztosítani a kivitelezési munkák ellenőrzésének 
lehetőségét Megrendelő vagy annak képviseletében, illetőleg nevében eljáró személy, továbbá a 
jogszabályi rendelkezés vagy felhatalmazás alapján eljáró egyéb hatóságok számára. 

7.2. Megrendelő, illetve Megrendelő képviseletében annak műszaki ellenőre jogosult 
Vállalkozó által felhasznált anyagokat és alkalmazott eljárásokat korlátozás és előzetes értesítés 
nélkül is ellenőrizni azok elkészítési helyén vagy a teljesítés helyén. Megrendelő az ellenőrzést saját 
hatáskörében és költségére végzi.  

7.3. Ha a feltételek az építési helyszínen nincsenek meg az ellenőrzésre vagy vizsgálatra, illetve 
azok eredménye alapján a munkavégzés, felhasználni kívánt anyagok nem felelnek meg a 
szerződésben foglaltaknak, Megrendelő ezt a tényt az feljegyzéssel rögzíti és annak megküldésével 
utasítja Vállalkozót a (i) hiányzó feltételek pótlására, vagy a (ii) hibás munkarész kijavítására, vagy 
(iii) a hibás munkarész újbóli elvégzésére; vagy (iv) megtilthatja a nem megfelelő anyagok, termékek 
felhasználását. Amennyiben Vállalkozó Megrendelő utasításának az átadás-átvételi eljárásig, vagy az 
adott munkarész ezt megelőző eltakarásáig nem tesz eleget, Megrendelő jogosult a hibás 
teljesítésből eredő jogait gyakorolni.  

8. Munkák eltakarása: Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő munkarészről az eltakarást megelőző 
3 nappal Megrendelőt értesíteni és lehetővé tenni ezek ellenőrzését. Az értesítésnek tartalmaznia kell az 
eltakarás tervezett időpontját. Amennyiben Megrendelő az értesítés ellenére az ellenőrzést elmulasztja, 
Vállalkozó jogosult az adott munkarész eltakarására, azonban ezen munkarészekért is teljes felelőséggel 
tartozik. 

9. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

9.1. Megrendelő a szerződés időtartama alatt köteles biztosítani Vállalkozó részére a 
háborítatlan munkavégzéshez szükséges körülményeket.  

9.2. Megrendelő köteles a műszaki tartalomban előírt anyagoktól esetlegesen eltérő anyagok és 
szerkezetek beépítési igényét olyan időpontban jelezni, mely a folyamatos munkavégzést nem 
akadályozza. 

9.3. Amennyiben Megrendelő él azzal a jogával, hogy a szerződés szerinti műszaki tartalomból 
egyes munkákat mégsem kíván Vállalkozóval elvégeztetni, úgy Vállalkozó az elmaradó munkákkal 
kapcsolatban nem támaszthat igényt, azonban a már igazoltan felmerült költségei megtérítését 
követelheti. 

9.4. Megrendelő jogosult és köteles továbbá: 

- Vállalkozót utasításokkal ellátni, 

- mintavételeket és minőségi vizsgálatokat elvégezni a kivitelezés során, ha ennek jogszabályi 
feltételei fennállnak, 

- kifogásolni vagy megtagadni Vállalkozó későbbi alvállalkozóit, helyszíni személyzetét az ajánlattól 
eltérően alkalmazott technológiát, eszközeit, 

- kitűzni a műszaki átadás-átvétel időpontját a készre jelentés alapján 

- Vállalkozó által beszerzendő engedélyekhez szükséges tulajdonosi nyilatkozatok megadására 

- az építési napló adatai alapján saját maga vagy nevében eljáró személy (szervezet) révén 
ellenőrizni, hogy a szerződés teljesítése során a Vállalkozó teljesítésében kizárólag a Kbt 138. § (2) 
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(3) bek. foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem 
haladja meg a Kbt. 138 (1) bek-ben meghatározott mértéket. 

10. Megrendelő utasítási joga 

10.1. Megrendelő jogosult Vállalkozót teljes körűen utasításokkal ellátni. Megrendelő utasítást 
az építési naplón keresztül is adhat Vállalkozónak. Amennyiben Megrendelő a Vállalkozónak 
célszerűtlen, szakszerűtlen utasítást ad, Vállalkozó köteles erre a körülményre Megrendelőt 
haladéktalanul, írásban figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést elmulasztja, az ebből eredő 
kárért felelősséggel tartozik. Ha Megrendelő e figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, 
Vállalkozó a szerződést Megrendelő kockázatára teljesíti. Vállalkozó Megrendelő utasításai szerint 
nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabályi, hatósági rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és 
vagyonbiztonság veszélyeztetéséhez vezetne.  

10.2. Amennyiben Megrendelő utasításai eltérnek jelen szerződés műszaki tartalmától, avagy 
Vállalkozó álláspontja szerint többletköltséget jelentenek, ezt Vállalkozó három (3) napon belül 
naplóbejegyzés és külön levél formájában jelzi a Megrendelőnek és csak Megrendelővel közös 
egyeztetetést követően kezdi el az utasítás teljesítését. Ennek hiányában saját veszélyére teljesít. 

11. A kivitelezési munkák átadása-átvétele: 

11.1. E körben Felek az Épkiv; és a Kbt. 135. § (2) bekezdésének rendelkezéseit tekintik 
irányadónak. 

11.2. Vállalkozó a kivitelezési feladatait műszaki átadás-átvételi eljárással teljesíti, melynek 
megtörténtét Felek az építési naplóban rögzítik.  

11.3. Vállalkozó köteles az elkészült munkát Megrendelő felé készre jelenteni. Vállalkozó a 
munkák befejezéséről és teljesítésre felajánlásáról az átadás-átvételi eljárás megkezdésére megjelölt 
időpont előtt legalább 5 nappal készre jelentésével értesíti a Műszaki ellenőrt, megjelölve az előzetes 
bejárás és a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének napját is. 

11.4. Vállalkozó köteles a készre jelentéshez mellékelni a hatályos jogszabályok által előírt 
megfelelőség-igazolási bizonylatokat vagy nyilatkozatokat.  

11.5. Megrendelő a készre jelentés kézhezvételét követően a készre-jelentésben meghatározott 
időpontban köteles megkezdeni az átadás-átvételi eljárást, amelynek során Megrendelő a műszaki 
ellenőr közreműködését is igénybe veszi. Felek megállapodnak, hogy a végső átvételi eljárás 
lefolytatására Megrendelőnek 10 nap áll rendelkezésre. 

11.6. Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárás során felfedezett hibákat, az elkészült 
munkák minőségével kapcsolatos észrevételeit, továbbá az ezek vonatkozásában érvényesíteni 
kívánt szavatossági igényeit az építési naplóban rögzíteni. Vállalkozó a hibajegyzékben foglalt 
hiányosságokat köteles a szerződés hibaelhárításra vonatkozó rendelkezései szerint megszüntetni. 
Megrendelő által a kivitelezés során észlelt és jelzett hibás teljesítés kijavításig Megrendelő a 
teljesítés igazolás kiadásáig a vállalkozási díj fizetésével nem esik késedelembe. 

11.7. A teljesítés-igazolás kibocsátása a műszaki ellenőr javaslatára történik. A teljesítés-igazolás 
akkor szabályszerű, ha azon a műszaki ellenőr és teljesítés igazolására feljogosított, személy aláírása 
együttesen szerepel. 

11.8. Felek rögzítik, hogy amennyiben vita áll fenn közöttük az átadás-átvétel kapcsán a 
Teljesítésigazolási Szakértő Szerv eljárását kezdeményezheti bármely fél. 

12. Építési hulladék elszállítására kötelezett: Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok 
– engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállítására Vállalkozó köteles (külön díjazás nélkül).  

13. Megvalósulás dokumentálása: 
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13.1. Vállalkozó köteles a tevékenység, határidő, felelős és készültségi fok megjelölésével olyan 
nyilvántartást létrehozni, és azt a kivitelezés helyszínén vezetni, amelyből Megrendelő folyamatosan 
tájékozódhat Vállalkozó teljesítésének aktuális állapotáról.  

13.2. Vállalkozó köteles az építmény elkészítését követő műszaki átadás-átvétel befejezésekor a 
kiviteli terveket a tényleges megvalósulásnak megfelelő módosítással az építtetőnek átadni. 

13.3. Vállalkozó köteles az anyag és műbizonylatokat Megrendelőnek átadni. Vállalkozó köteles 
a beépítendő anyagok tanúsítványait a megvalósulási dokumentációjába becsatolni és a 
munkavégzés során a felhasználásra odaszállított anyagok műszaki adatlapjait és bizonylatait a 
megfelelőség tanúsítása érdekében Megrendelő, vagy Megrendelő képviselője részére átadni.  

Az átadás-átvételi eljárás során a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére átadni 2 pld átadási 
dokumentációt (amely tartalmazza adott esetben: minőségi bizonylatok, jótállási jegyek, használati 
utasítások, megvalósulási terv, továbbá a létesítmény megfelelőségét tanúsító nyilatkozatokat, 
vizsgálati eredményeket, kimutatásokat, igazolásokat, közműszolgáltatói, szakhatósági 
nyilatkozatokat és hozzájárulásokat). 

14. Felelős műszaki vezető, műszaki ellenőr: 

Vállalkozó köteles biztosítani, hogy amennyiben a 191/2009. Kormányrendelet alapján kötelező, a felelős 
műszaki vezető kerüljön igénybe vételre, nevét és adatait Vállalkozó (név, cím, telefon, fax, e-mail) köteles 
Megrendelő felé írásban megadni. 

Megrendelő az építési műszaki ellenőr nevét és adatait (név, cím, telefon, fax, e-mail) a szerződés hatályba 
lépésének napján köteles Vállalkozó felé írásban megadni. 

Felelős műszaki vezető, műszaki ellenőr: [.. .]*szerződéskötéskor kitöltendő 

Vállalkozó részérő eljáró felelős műszaki vezető adatai:  

Név: 
Cím:  
Telefon: 
Fax: 
E-mail: 
 

Megrendelő részéről eljáró építési műszaki ellenőr adatai:  
Név: 
Cím:  
Telefon: 
Fax: 
E-mail: 

XII. A SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE 

1. Késedelmi kötbér a feladatok kapcsán: Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, ha a végteljesítési 
határidő tekintetében késedelembe esik olyan okból, amelyért felelős. A késedelmi kötbér mértéke: 0,1 % 
naponta. A késedelemi kötbér alapja a nettó vállalkozói nettó díj, maximális mértéke 20 napi tétel. A 
késedelmes nap alatt naptári napot kell érteni. 

2. Hibás teljesítési kötbér: Felek a Ptk. 6:187. § (2) bekezdésének diszpozitív szabályától eltérve 
megállapodnak, hogy a kellékszavatossági igény teljesítésének időtartamára Megrendelő részére kötbér jár, 
melynek mértéke: 0,1 % naponta. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett nettó 
vállalkozói díj, maximális mértéke 20 napi tétel. Amennyiben Vállalkozó hibásan teljesít és a hibát 20 nap 
alatt nem javítja ki, úgy Megrendelő jogosult a szerződést felmondani vagy attól elállni. 
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3. Meghiúsulási kötbér: Azon lehetetlenülés esetén, mely olyan okból történik, amelyért Vállalkozó 
felelős, továbbá jelen szerződés Vállalkozó szerződésszegésére alapított felmondása vagy attól való elállása 
esetében Vállalkozó kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke: 30 %. A 
meghiúsulási kötbér alapja a nettó vállalkozói díj.  

4. Amennyiben Vállalkozó Megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul, írásban 
megtenni. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az esedékessé vált, elismert kötbért a 
még ki nem egyenlített ellenértékből levonni, vagy értesítő levél útján érvényesíteni; valamint amennyiben 
Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult Vállalkozó felé továbbhárítani. 
A késedelmi és hibás teljesítési kötbér fizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés alól. 

5. Jótállási Biztosíték  

A Vállalkozó a Szerződés alapján a jótállás körébe tartozó kötelezettségei teljesítésének biztosítására 
köteles Jótállási Biztosítékot nyújtani. A Jótállási Biztosíték mértéke a nettó Vállalkozói Díj 5%-a.  

A Vállalkozó a Jótállási Biztosítékot a jótállási időszak kezdetekor a sikeres Műszaki Átadás-átvételi eljárás 
befejezésekor köteles átadni a Megrendelőnek a Kbt.-ben és az Ajánlattételi Dokumentációban foglaltak 
szerint.  

Az okirati formában nyújtott jótállási Biztosítéknak a Jótállási Időszak lejártát követő 45. (negyvenötödik) 
napig kell érvényesnek lennie, egyéb esetben a Jótállási Időszak lejártát követő 15 napig kell rendelkezésre 
állnia. 

6. A biztosítékok közös szabályai 

A Vállalkozó az Előleg Visszafizetési Biztosítékot, és Jótállási Biztosítékot teljesítheti a Kbt. 134. § (6) 
bekezdés a) pontja bekezdése szerinti biztosítéki formákkal.   

A Vállalkozó által biztosítékként nyújtott garancia nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 

- pontos hivatkozást a közbeszerzési eljárásra, a Szerződésre, a Szerződés tárgyára;  
- azt, hogy a garancia a Vállalkozó Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének 

biztosítékául szolgál; 
- a Megrendelő, mint kedvezményezett megjelölését;  
- a garancia összegét,  
- a garancia érvényességi idejét; 
- azt, hogy a garancia feltétel nélküli és visszavonhatatlan; 
- továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a kedvezményezett első igénybejelentésére kifogás 

és vita, valamint a beszámítás joga nélkül a garancia összeghatáráig bármilyen összeget, 
vagy összegeket kifizetnek a kedvezményezettnek anélkül, hogy a követelés alapját, vagy 
indokát meg kellene jelölnie, vagy bizonyítania kellene; 
 

A garancia feltételen jellege azt jelenti, hogy a garantőr fizetési kötelezettsége önmagában a jogosult 
lehívásának kézhezvételétől függ. A lehívásnak nem kell tartalmaznia a szerződésszegés okát, a lehívásnak 
nem feltétele a lehívás igénybe vételét alátámasztó dokumentum (pld. bírósági ítélet) csatolása. A banki 
készfizető kezesség és a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – 
kötelezvénynek – a biztosíték jellegéből adódóan – ugyancsak tartalmaznia kell a fentieket. A biztosíték 
kapcsán a Kbt. 134. § (8) bekezdése irányadó. 

Amennyiben a Vállalkozó(k), mint közös ajánlattevők kerültek nyertesként kiválasztásra, a Szerződés 
teljesítésére vonatkozó egyetemleges kötelezettségüknek megfelelően olyan biztosítékokat – az Előleg 
visszafizetési Biztosíték kivételével – kötelesek szolgáltatni, mely megfelel az egyetemlegesség 
követelményének, bármelyik Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése biztosítja az igényérvényesítést.  
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Amennyiben a Vállalkozó a Szerződésben vállalt kötelezettségének a Megrendelő írásbeli felszólításra a 
megadott határidőn belül nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy: 

- a pénzügyi intézmény vagy biztosító saját kötelezettsége alapján a Megrendelő írásbeli 
felszólítására – garantőrként az alapjogviszony vizsgálata nélkül – azonnal köteles kifizetni 
a Megrendelőnek az általa megjelölt összeget, a garancia/kezességvállalás értékhatáráig; 
vagy 

- amennyiben a Vállalkozó a Biztosítékot a Megrendelő számlájára történő átutalással 
teljesíti, úgy Megrendelő az általa megjelölt összeget a biztosíték összegéből jogosult 
lehívni. 

Amennyiben a Vállalkozó a Teljesítési Biztosíték, a felemelt összegű Teljesítési Biztosíték nyújtására, a 
Teljesítési Biztosíték érvényben tartására vonatkozó kötelezettsége teljesítésével 15 (tizenöt) napot 
meghaladó késedelembe esik, a Megrendelő írásban köteles Vállalkozót értesíteni és legfeljebb 8 (nyolc) 
napos határidőt biztosítani a jogsértő helyzet orvoslására. A fenti határidő eredménytelen eltelte esetén a 
Megrendelő jogosult a Szerződést minden kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani 
vagy elállni a Szerződéstől. Amennyiben a Vállalkozó a Jótállási Biztosíték fenntartására vonatkozó 
kötelezettségét a Megrendelő felszólításától számított 15 (tizenöt) napon belül nem teljesíti, a Megrendelő 
írásban köteles Vállalkozót értesíteni és legfeljebb 8 (nyolc) napos határidőt biztosítani a jogsértő helyzet 
orvoslására. A fenti határidő eredménytelen eltelte esetén a Megrendelő jogosult a Jótállási Biztosíték 
összegének érvényesítésére.   

XIII. JÓTÁLLÁS 

1. Vállalkozót teljes körűen az elvégzett munkákra ….(*nyertes ajánlat szerint, de min 60 hónap) 
időtartamú jótállási kötelezettség terheli. Ez alól kivételt képez az, ha a jogszabály ennél hosszabb 
időt állapít meg, amely esetben ez a hosszabb határidő a jótállás időtartama. Ezen felül 
Vállalkozó biztosítja a berendezések, szakipari szerkezetek műszaki előírásokban, valamint a 
hatályos jogszabályban előírt kötelező alkalmassági (szavatossági) idejét. 

2. Jótállás kezdete: A teljesítésigazolás szerinti teljesítési dátum. A jótállási időszak kezdő napját a 
műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jótállási időszakba nem számít be, és az 
időtartamot meg kell növelni azzal az időtartammal, ameddig a Létesítmény vagy annak bármely része nem 
használható olyan hiba miatt, amiért a Vállalkozó a felelős. Ha egy hiba előfordul, vagy károsodás történik, 
a Vállalkozót e tárgyban a Megrendelőnek, vagy a Megrendelő nevében értesíteni kell, előírva a javítás 
határidejét is. 

XIV. MEGSZÜNTETÉS SZERZŐDÉSSZEGÉS OKÁN 

1. Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozatában 
megjelölt felmondási idővel vagy akár azonnali hatállyal – a szerződést felmondani vagy attól elállni akár 
részlegesen is. Erre szolgáló oknak minősül, ha  

1.1. Vállalkozó bármilyen módon megtéveszti Megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és 
ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses 
kötelezettségek teljesítésére; 

1.2. ha a bármelyik késedelemi kötbér eléri a maximumot, 

1.3. ha a hibás teljesítési kötbér eléri a maximumot; 

1.4. Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja; 

1.5. Vállalkozó jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, 
hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében; 
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1.6. Vállalkozó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek el, 
Vállalkozó legfőbb szerve a társaság végelszámolásának, megkezdéséről határoz; 

1.7. jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak [pld. Kbt. 143. § (2) (3) 
bek.] 

2. A felmondási idő – amennyiben a felmondás nem azonnali hatályú – kezdő időpontja az erről 
szóló értesítés kézhezvételének napja, legrövidebb időtartama pedig 15 nap, vagy a Kbt. 143 § (3) 
bekezdésében megjelölt esetekben azon időtartam, mely lehetővé teszi, hogy a Megrendelő a szerződéssel 
érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon. Felek rögzítik, hogy az adott Fél a felmondást, elállást 
közlő levélben köteles megjelölni, hogy azonnali hatállyal vagy felmondási idő közbeiktatásával kívánja a 
szerződést megszüntetni. A szerződés felmondása, vagy attól való elállási jog gyakorlása csak írásban 
érvényes.  

3. Vállalkozó köteles haladéktalanul jelezni Megrendelő részére, ha a Közbeszerzési Eljárás során 
előírt kizáró ok hatálya alá került, napra pontosan megjelölve azt az időpontot, amikor a kizáró ok 
megállapítása bekövetkezett. Vállalkozó haladéktalanul köteles tájékoztatni Megrendelőt a Kbt. 143. § (2) 
szerintiek felmerüléséről, annak érdekében, hogy Megrendelőt terhelő felmondási jog gyakorlására sor 
kerülhessen. Ha a kizáró ok hatálya alá kerülés a szerződés megkötését megelőzően következett be, úgy 
erről a tényről visszamenőlegesen is köteles Megrendelőt értesíteni. Amennyiben olyan eljárás indul 
Vállalkozóval szemben, mely alapján kizáró ok alá kerülhet, úgy ezen eljárás megindításáról is 
haladéktalanul köteles Megrendelőt értesíteni 

XV. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

1. Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), Felek cégszerű 
aláírásával lehet módosítani.  

2. Jelent szerződést a Kbt. előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött 
szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával lehet módosítani. 

3. Felek e helyütt is rögzítik, hogy a Kbt. 142. § (3) bekezdésében ütköző szerződésmódosítás 
semmisnek minősül. 

4. Az esetleges szerződésmódosítás(ok) tekintetében Felek kötelesek egymással együttműködni a 
2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet értelmében fennálló indoklási és 
indoklást alátámasztó dokumentumok szolgáltatása kapcsán. 

5. Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a szerződésmódosítás jogszerűségének Közbeszerzési 
Hatóság által végzett, 308/2015. (X.27.) Kormányrendelet szerinti ellenőrzéséről. 

XVI. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

1. A szerződés teljesítésében részt vevőkre vonatkozó szabályok megsértése: Ha a szerződés 
teljesítésében részt vevőkre vonatkozó szabályok [Kbt. 138. §- 140. §] Vállalkozó általi be ne tartása okán 
Megrendelőt hátrány éri – ide értve a bírságot, elvonást, visszafizetést), úgy a teljes vagyoni hátrányt 
kárként köteles megtéríteni Vállalkozó. 

2. A közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének érvényesítése a szerződés teljesítése 
során: Felek rögzítik, hogy Megrendelőt a Kbt. 142. §-ban foglaltak kapcsán ellenőrzési jogosultság illeti 
meg, továbbá jogosult ezen jogszabályi rendelkezés teljesítéséhez szükséges adatokat kezelni, a Kbt. 142. § 
(5) és (6) bekezdése szerinti bejelentés kapcsán a Közbeszerzési Hatóság részére adatokat továbbítani. 
Vállalkozó a fentieket tudomásul veszi. 
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3. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó 
köteles a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 
megismerhetővé tenni. Vállalkozó – a megismerhetővé tételre vonatkozó kötelezettsége mellett – a jelen 
szerződés időtartama alatt írásban köteles tájékoztatni Megrendelőt minden, a tulajdonosi szerkezetében 
bekövetkezett változásról, a megváltozott és az új adatok, valamint a változás hatályának megjelölésével. 
Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt haladéktalanul írásban köteles 
Megrendelőt értesíteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelölt ügyletekről. 

4. A nyertes ajánlat: Felek rögzítik, hogy a szerződésnek jogi értelemben véve akkor is részét 
képezik nyertes ajánlat azon elemei, melyek értékelésre kerülnek, ha maga a nyertes ajánlat ténylegesen 
nem került csatolásra a szerződéshez. A nyertes ajánlat értékelésre kerülő elemei szerződéses 
kötelezettséget képeznek. 

5. Felek rögzítik, hogy amennyiben a nyertes ajánlat olyan elemet tartalmaz, mely a Közbeszerzési 
Eljárásban közölt végleges feltételekkel ellentétes, úgy az adott feltétel nem írtnak tekintendő. 

6. Szerződéses iratok: Figyelemmel Megrendelő Kbt. alapján fennálló iratmegőrzési 
kötelezettségére, a Közbeszerzési Eljárás iratai ténylegesen (fizikai formában) nem kerülnek csatolásra 
jelen szerződéshez. A fizikai csatolás hiánya nem képezi jogi akadályát annak, hogy a végleges feltételeket 
jelen szerződéssel együtt alkalmazzák Felek. 

7. Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítése során a TOP-1.2.1-15-
SB1-2016-00013 jelű pályázathoz kapcsolódó pályázati felhívásban és mellékleteiben rögzített 
környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartja, a projekt által érintett területen a védett 
természeti és kulturális értékeket megőrzi, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és 
az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt 
megvalósítása során megszünteti. Vállalkozó a kivitelezés megvalósítása során köteles a pályázati 
felhívásban és mellékleteiben szereplő követelményeket betartani, vagy amennyiben rajta kívülálló ok miatt 
eltérést észlel azokhoz képest azt haladéktalanul jelezni Megrendelő felé. 

8. Alvállalkozók: Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. §-nak megfelelően jogosult. 
Vállalkozó köteles jelen szerződés teljesítésével összefüggésben valamennyi alvállalkozója, teljesítési 
segédje igénybevételére vonatkozó szerződésében kikötni, hogy az alvállalkozó tevékenységének 
ellenőrzésére Megrendelő is jogosult. Vállalkozó felelős az alkalmazottainak, alvállalkozóinak, teljesítési 
segédeinek magatartásáért, tevékenységéért. 

9. Közlések hatályosulása: Minden követelést, lemondást, bejelentést vagy a jelen szerződés által 
megkívánt, vagy megengedett más értesítést írásban kell elküldeni és azt az alábbiak szerint kell közöltnek 
tekinteni: 

- kézben és átvételi igazolás ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában, 

-  ajánlott küldeményként vagy gyorsposta illetve más futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén 
a kézbesítés időpontjában, 

- faxüzenet formában az elküldést követő munkanapon (faxigazolás megérkezése esetén), 

-  email formában az email elküldését követő munkanapon (e-mail elolvasásáról szóló visszaigazoló 
e-mail esetén). 

10. Kapcsolattartók: 

Megrendelő részéről: 

- Név és beosztás: 

- Telefonszám: 

- E-mail: 

-  

Vállalkozó részéről: 
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- Név és beosztás: 

- Telefonszám: 

- E-mail: 

Jelen szerződést a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól 
mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet szabályainak megtartásával tanúk 
jelenlétében saját kezűleg aláírták. A szerződés [---] eredeti példányban készült, melyből [---] példány 
Megrendelőt, [---] példány Vállalkozót illet. 

Kelt: ……………………………….. 

Pénzügyi ellenjegyző:     Jogi ellenjegyző: 
 

 

Mellékletek: 

1. számú: Alvállalkozók bejelentése 

2. Felelősségbiztosítási szerződés (az eljárást megindító felhívásban meghatározottak szerint) 

Mátészalka Város Önkormányzata 
[...] *nyertes ajánlattevő 

Aláírás: Aláírás: 

Képviseli: [...] Képviseli: [...] 

P.H. 
 

 P.H. 

Megrendelő Vállalkozó 
[...], 201[...]év. [...] hó [...] napján [...], 201[...]év. [...] hó [...] napján 
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NYERTES AJÁNLATTEVŐ BEJELENTÉSE ÉS NYILATKOZATA 

A KBT. 138. § (3) BEKEZDÉS SZERINTI ALVÁLLALKOZÓKRÓL 1 
 
Alulírott, …………………………………, a(z) …………................................................. képviselőjeként az 
 

Ajánlatkérő neve:  Mátészalka Város Önkormányzata 

Közbeszerzési eljárás megnevezése „Mátészalka – Kossuth utca rekonstrukciója” 

 

tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője n y i l a t k o z o m ,  hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján az a 

tárgyban jelölt közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozó(k) vesznek részt: 

Alvállalkozó neve    

Alvállalkozó 

székhelye/lakóhelye 

   

Adószáma    

Bevonásának aránya: 

[...]% 

   

Az a tevékenysége, 

melynek teljesítéséhez 

igénybe vételre kerül 

   

 

Kijelentem, hogy a fenti alvállalkozók egyike sem áll a Közbeszerzési Eljárás során előírt kizáró ok hatálya alatt, 

és/vagy csatolom az alvállalkozók nyilatkozatát a kizáró ok hiánya kapcsán a Kbt. 138. § (3) bek. alapján.  

A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján vállalom, hogy minden jövőbeni alvállalkozót írásban előzetesen bejelentek 

Megrendelő részére.2 

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 

 
 

(cégszerű aláírás) 

 

 

                                                 
1 Legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles bejelenteni a nyertes ajánlattevő! 
2 A nyertes ajánlattevő a később bevont alvállalkozók tekintetében a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az 
ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és a bejelentéssel együtt 
nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a 
megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 
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